ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ
	Α/Α
	ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/9/2014
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29/8/2016
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1 
	Κατασκευή ΚΧ 704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε
	16/4/2014
	176.334,41
	Εργασίες διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ούλαφ Πάλμε
	41%
	100%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 2
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
	2/7/2014
	237.875,28
	Αφορά: α) Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου 277τ.μ. που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο Κέντρο του οικισμού και πλακόστρωση των οδών περιφερειακά από αυτό.
β) Διαμόρφωση χώρων καθιστικού με πράσινο και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου
	46%
	99%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 3
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
	27/8/2014
	86.118,02
	Αφορά την αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του οικισμού Σκαλανίου.
	0%
	100%
	LEADER
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 4
	Κατασκευή Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σύλλα 
	10/4/2014
	183.012,87
	Κατασκευή ανοικτού θεάτρου 250 θέσεων στον Άγιο Συλλα 
	13%
	100%
	ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 5
	Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου Κάτω Ασιτών 
	25/4/2014
	186.771,33
	Κατασκευή Ανοικτού θεάτρου 250 θέσεων στις Κάτω Ασίτες
	10%
	100%
	ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 6
	Εκτέλεση έργου με τίτλο: Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου.
	8/8/2014
	65.798,05
	Διαμόρφωση Δημοτικού Οικοπέδου εμβαδού Ε=312,40 μ2 με οριοθέτηση του, κατασκευή πεζοδρομίου, πέργκολας, πέτρινης βρύσης, τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, πλακοστρώσεις, παγκάκια και δοχεία απορριμμάτων, καθώς και Κατασκευή δημοτικού δρόμου με επίστρωση κυβόλιθων
	0%
	100%
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 7
	Διαμόρφωση Πλατείας Ρουκανίου
	8/8/2014
	24.919,55
	Διαμόρφωση Δημοτικού Χώρου Ε=94,00 μ2 με την κατασκευή πέργκολας με κεραμοσκεπή περιμετρικών λιθοδομών με τοποθέτηση κάγκελου καθώς και κατασκευή χώρου εστίασης.
	0%
	100%
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 8
	Συνδυαστικές κατασκευές (κιόσκια-πέργκολες) Δυτικού παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου από Τάλως και Γιόφυρο
	1/8/2014
	241.126,90
	Τοποθέτηση κιοσκιών, περγκόλων, εξέδρας καθώς και ξυλοκαγκέλου στο παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου.
	29%
	100%
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	 9
	Κατασκευή Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου Οικισμού Συλλάμου 
	27/8/2014
	262.265,26
	Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου στη Συλλαμο                                      (κτήριο Παρασκηνίων, Τουαλετών, Κερκίδων)
	0%
	100%
	ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	 10
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΠΕ17 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
	10/7/2013
	1.064.898,39
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΠΕ17 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
	95%
	100%
	ΕΔΑ - ΕΣΠΑ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	 11
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
	 
	151.536,00
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΙΝFO KIOSK 
	0%
	100%
	ΕΣΠΑ /ΕΤΠΑ 
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

	 12
	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
	12/3/2014
	1.309.386,86
	Ανακατασκευή της οδού Μ. Αλεξάνδρου, έργα οδοποίιας, διαμόρφωση πεζοδρομίων, κατασκευή δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, φύτευση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
	9%
	99%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

	 13
	Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αναλήψεως και Δικτύου Πεζοδρόμων
	21/1/2014
	891.298,97
	Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αναλήψεως και Δικτύου Πεζοδρόμων
	0%
	95%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

	14 
	Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη
	3/7/2014
	1.410.037,68
	Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη με ανάπλαση
	0%
	100%
	ΕΔΑ - ΕΣΠΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

	 15
	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη 
	19/9/2012
	552.342,68
	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη 
	0%
	100%
	ΕΔΑ - ΕΣΠΑ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	 16
	Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία - Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής Εκκλησιάς Προφήτη Ηλία
	8/4/2014
	399.834,26
	Το έργο αφορά την ανάπλαση της Τοπικής Κοινότητας προφήτη Ηλία με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Προβλέπεται η επίστρωση δρόμων του οικισμού με κυβόλιθο τσιμέντου και ανάπλαση της Πλατείας Ηρώου.  
	24%
	99%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ


Το έργο αφορά την ανάπλαση της Λ. Ικάρου από τη διασταύρωσή της με την οδό Καρτερού έως το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, συνολικού μήκους 754,41μ.. 

	Προβλέπεται ανακατασκευή των πεζοδρομίων (με αύξηση του πλάτους ή κατασκευή νέων) με ράμπες για ΑΜΕΑ και οδηγούς τ
	1%
	99%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

	 18
	Ανάπλαση Πλατείων Αγ.Γεωργίου, Ελ.Βενιζέλου & πρώην Δημοτικού Σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δ.Δ.Παλιάνης
	28/8/2014
	164.582,20
	Ανάπλαση Πλατείων Αγ.Γεωργίου, Ελ.Βενιζέλου & πρώην Δημοτικού Σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δ.Δ.Παλιάνης
	0%
	100%
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ  ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

	 19
	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
	18/6/2015
	103.295,67€
	Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για  την ενεργειακή αναβάθμιση του Οικοδομικού Τετραγώνου 11, την ενεργειακή αναβάθμιση του Οικοδομικού Τετραγώνου 22 περιλαμβάνουν την ανακατασκευή του περιμετρικού πεζοδρομίου και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού
	0%
	100%
	ΕΣΠΑ - Τομεακό του Υπ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	20
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	
	546,767.81
	Αντικείμενο του έργου είναι η Αναμόρφωση του Δημόσιου Κοινόχρηστου Χώρου της Πλατείας για βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά της οδού 1866 και ανάδειξη των 2 μνημείων. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής γενικές Κατηγορίες Εργασιών: α. Καθαιρέσεις και μικρή εκσκαφή Ταπείνωσης στάθμης πλατείας β. Κατασκευή Νέων Οδοστρωμάτων και Επιστρώσεων γ. Άλλες- περιορισμένης κλίμακας- Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και μαρμαρεπένδυση δ. Μεταλλικά εξαρτήματα οδοστρωμάτων / δαπέδων ε. Μεταλλικά Στοιχεία Αστικού Εξοπλισμού ζ. Φυτεύσεις η. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο βόρειο τμήμα της πλατείας και στους παρόδιους δρόμους
	0%
	100%
	ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	21
	Ανάπλαση των Βασικών οδών Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (φάση Α)- Πλαστήρα
	4/7/2013
	2.773.357,95
	Ανάπλαση Λ. Πλαστήρα, φύτευση και ηλεκτροφωτισμός
	35%
	100%
	ΕΔΑ - ΕΣΠΑ
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	22
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΑΡΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
	14/8/2014
	225.607,94
	Κατασκευή γηπέδου - προπονητήριο για χρήση από αθλητικό σωματείο
	0%
	0%
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	Δε προχώρησε λόγω έλλειψης ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

	23
	Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού (ΕΡΓΟ)
	27/6/2013
	850.003,57
	Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού
	40%
	100%
	ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ
	Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 23/03/2015. Μένει η παραλαβή του έργου

	 24
	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστερ (ΕΡΓΟ)
	30/12/2013
	1.314.277,98
	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστερ
	4%
	100%
	ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ
	Το έργο ολοκληρώθηκε 31-12-2015. Μένει η παραλαβή του έργου

	25
	Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου (ΕΡΓΟ)
	30/6/2014
	490.735,74
	Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου
	0%
	40%
	ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ
	Το έργο ξεκίνησε. Είναι στην φάση ολοκλήρωσης των εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιίων 

	26
	Κατασκευή κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού Τοπικής Κοινότητας Βουτών (ΕΡΓΟ)
	29/1/2014
	185.739,04
	Κατασκευή κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού Τοπικής Κοινότητας Βουτών
	18,5%
	100%
	ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ
	Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 14/04/2015. Μένει η παραλαβή του έργου

	27
	Ανέγερση  ΙΒ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού. (ΕΡΓΟ)
	30/8/2011
	1.281.326,72
	Ανέγερση  ΙΒ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού. 
	98%
	100%
	ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	28
	Συντήρηση δωμάτων και στεγών σχολικών συγκροτημάτων Δ.Η. (ΕΡΓΟ)
	24/9/2013
	161.136,27
	Ανακατασκευή ή συντήρηση μονώσεων σε διάφορα σχολικά συγκροτήματα
	5%
	100%
	ΣΑΤΑ για συντήρηση σχολείων
	Το υπόψη έργο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014.  Μένει η οριστική παραλαβή του

	29
	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημ. Ενότητας Αλικαρνασσού (ΕΡΓΟ)
	15/9/2015
	219.882,12
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